

УТВЕРЖДЕН
приказом МБУ ДО ДООЦ
от 22.02.2022 № 12

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися МБУ ДО ДООЦ имени Героя России А.Перова Варнавинского муниципального района Нижегородской области на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1	Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее – целевая модель наставничества, ЦМН)			
1.1.	Назначение куратора внедрения ЦМН в образовательных организациях (далее - куратор внедрения ЦМН (для образовательных организации, включенных в реализацию ЦМН в 2022г.)	21.02.2022 далее – при необходимости	Руководитель ОО	Приказ образовательной организации
1.2.	Разработка дорожной карты реализации	до 23.02.2022	Руководитель ОО	Дорожная карта

	ЦМН в МБУ ДО ДООЦ		Куратор внедрения ЦМН в ОО	
1.3.	Разработка и утверждение положения о программе наставничества в МБУ ДО ДООЦ	до 25.02.2022	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Положение о программе наставничества
1.4.	Согласование и утверждение дорожной карты по внедрению ЦМН МБУ ДО ДООЦ	до 25.02.2022	Руководитель ОО Куратор внедрения ЦМН в ОО, рабочая группа	Согласованные и утвержденные дорожные карты
1.5.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБУ ДО ДООЦ в реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Руководитель ОО Куратор внедрения ЦМН в ОО	Организационно-распорядительная документация
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022г.	в течение года	Руководитель ОО	Соглашения с организациями - партнерами
2.2.	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Перечень партнерских организаций
2.3.	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательной организации, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	ОО <i>(в рамках компетенции)</i>	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН в том числе с учетом подготовки к 2023 году- году наставника и педагога	в течение всего периода реализации ЦМН	ОО	Информационная кампания

3	Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий			
3.1.	Участие в муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Руководитель ОО	Проведение обучающих мероприятий
4	Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			
4.1.	Мониторинг реализации ЦМН в МБУ ДО ДООЦ	ежеквартально 25.03.2022 25.06.2022 25.09.2022 20.12.2022	Кураторы внедрения ЦМН в ОО	Получены и проанализированы данные мониторинга (наличие информационных справок)
5	Координация и управление реализации модели наставничества			
5.1.	Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: -контроль реализации ЦМН; -контроль реализации программ наставничества; -соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в ОО	Предоставление контрольно-аналитических материалов